

**RAPORT Z WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII  
ROZWOJU STOWARZYSZENIA  
„NA ŚLIWKOWYM SZLAKU”  
za 2014 rok  
opracowany przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji**

**Iwkowa 2015**

Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji został powołany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia dnia 20 listopada 2009 roku i rozpoczął prace związane z oceną funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.

Na podstawie dokumentów przygotowanych przez pracowników biura Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, ankiety do ewaluacji własnej stanowiącej załącznik do Procedury Monitoringu i Ewaluacji Własnej, a także ankiet monitorujących realizację operacji przez beneficjentów członkowie Zespołu opracowali niniejszy Raport z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2014 rok.

Etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez nasze Stowarzyszenie, będący przedmiotem oceny Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji rozpoczął się 13 lipca 2009 roku, z chwilą podpisania ramowej *Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju*.

Zakres prac poprzedzających sporządzenie Raportu był zgodny z Procedurą Monitoringu i Ewaluacji, której celem jest monitorowanie i ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz pracy i oddziaływania na obszar Lokalnej Grupy działania „Na Śliwkowym Szlaku” poprzez ocenę wskaźników produktu, rezultatu, zakresu planowanych przedsięwzięć oraz weryfikacja założonych w LSR celów. Zakres działań Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji przedstawia się następująco:

DZIAŁANIA ZESPOŁU ds. MONITORINGU I EWALUACJI

	<b>Zakres</b>	<b>Narzędzie</b>
1	Ocena realizacji przedsięwzięć	<i>Na podstawie wskaźników produktu i rezultatu</i>
2	Ocena realizacji celów	<i>Na podstawie wskaźników rezultatu oddziaływania</i>
3	Ocena przeprowadzonych Konkursów	<i>Ilościowa i jakościowa</i>
4	Ocena otoczenia (szans i zagrożeń)	<i>Dane statystyczne</i>
5	Przegląd procedur	<i>Przegląd funkcji, ról i odpowiedzialności przy wdrażaniu poszczególnych działań</i>
6	Przegląd wskaźników	<i>Sprawdzenie ich trafności, adekwatności, mierzalności</i>
7	Ocena realizacji planu rzeczowo-finansowego LGD	<i>Na podstawie wskaźników zapisanych w planie rzeczowo-finansowym oraz % realizacji budżetu.</i>
8	Ocena postrzegania LGD w środowisku (oddziaływanie), w tym ocena jawności i demokratyczności działań	<i>Badanie ankietowe w poszczególnych sektorach (gospodarczym, samorządowym i pozarządowym)</i>
9	Przegląd kryteriów wyboru operacji	<i>Protokoły i wnioski z posiedzeń Rady, inne</i>
<b>10</b>	<b>RAPORT z WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU</b>	<i>Dokument przekazany Walnemu Zebraniu oraz promowany wśród mieszkańców</i>

## 1. OCENA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W realizację przedsięwzięć będących częścią planu operacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju wpisują się podmioty z obszaru LGD zgłaszające projekty w ramach przeprowadzanych konkursów ogłaszanych zgodnie z harmonogramem zapisanym w LSR.

Poprawna realizacja 6 przedsięwzięć:

**A. Aktywna i przedsiębiorcza społeczność na Śliwkowym Szlaku**

**B. Estetyczna przestrzeń i rozwinięta infrastruktura społeczna Na Śliwkowym Szlaku**

**I. ŚL Produkty Śliwkowego Szlaku – wizytówką regionu**

**C. Zdrowy, gościnny i atrakcyjny Śliwkowy Szlak**

**D. Promocja obszaru Śliwkowego Szlaku**

**II. ŚL Śliwkowe miejsca różności**

zapewni osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych zdefiniowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Grupa Działania będzie realizuje cele i przedsięwzięcia określone LSR poprzez działania:

1. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja).
2. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw).
3. Wdrażanie Projektów Współpracy.

W bieżącym Raporcie dokonano oceny realizacji przedsięwzięć i celów w odniesieniu do w/w działań, które Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku zrealizowało do 2014 roku.

## 2. OCENA REALIZACJI CELÓW

Oceny realizacji celów dokonuje się na podstawie wskaźników rezultatu i oddziaływania, określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostały opisane w pkt. 6 niniejszego Raportu.

## 3. ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA OCENA NABORÓW PRZEPROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE „NA ŚLIWKOWYM SZLAKU” W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU”

W okresie wdrażania LSR podlegającym ocenie Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” przeprowadziło następujące nabory wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

- nabór wniosków w okresie 17.02.2014 r. – 03.03.2014 r. , a mianowicie:
  - nabór wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
  - nabór tematycznym dla operacji związanych z realizacją celu szczegółowego: II.2 „Rozwój rekreacji, turystyki, agroturystyki i ekoturystyki oraz efektywna promocja obszaru i produktów regionalnych”, przedsięwzięcia: „Rozwój i promocja Obszaru Śliwkowego Szlaku” (dotyczącego realizacji wskaźnika: Liczba imprez mających szczególne znaczenie dla promocji obszaru „Na Śliwkowym Szlaku”) w ramach działania „Małe projekty”.
  - nabór tematyczny w ramach dodatkowych środków z zakresu działania „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
- nabór wniosków w okresie 23.06.2014 r. – 22.07.2014 r. , a mianowicie:
  - nabór wniosków w ramach działania „Małe projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  - nabór tematyczny w ramach dodatkowych środków z zakresu działania „Małe projekty”.
- nabór wniosków w okresie 28.07.2014 r. – 11.08.2014 r. , a mianowicie:
  - nabór wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

- nabór wniosków w okresie 25.08.2014 r. – 08.09.2014 r. , a mianowicie:
  - nabór tematyczny w ramach dodatkowych środków z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W okresie sprawozdawczym (2014 rok) w każdej gminie z obszaru LGD zostały zorganizowane bezpłatne szkolenia z zakresu zasad funkcjonowania i finansowania poszczególnych kierunków w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Szkolenia zostały przeprowadzone w okresie marzec - kwiecień 2014 r.

Jednocześnie beneficjenci mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy, które odbywały się w godzinach pracy biura Stowarzyszenia, jak również drogą mailową i telefoniczną.

LGD prowadziła także szeroką akcję promocyjną, informującą o możliwości skorzystania z dotacji w ramach programu Leader podczas imprez plenerowych odbywających się na obszarze Stowarzyszenia, spotkań aktywizujących lokalną społeczność.

Dzięki współpracy z mediami lokalnymi i regionalnymi informacja o możliwości ubiegania się o dotacje unijne docierała do szerokiego grona potencjalnych beneficjentów.

**Ilściowa ocena naborów** przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w 2014 roku:

1. W naborze przeprowadzonym w terminie 17.02.2014 r. – 03.03.2014 r. do biura LGD wpłynęło łącznie 20 wniosków:
  - 3 wnioski w ramach naboru z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”,
  - 7 wniosków w ramach naboru tematycznego dotyczącego realizacji wskaźnika: Liczba imprez mających szczególne znaczenie dla promocji obszaru „Na Śliwkowym Szlaku” z zakresu działania „Małe projekty”,
  - 7 wniosków w ramach naboru tematycznego w ramach dodatkowych środków z zakresu działania „Małe projekty”,
  - 1 wniosek w ramach naboru tematycznego w ramach dodatkowych środków z zakresu działania „Odnowa i rozwoju wsi”,

- 2 wnioski w ramach naboru tematycznego w ramach dodatkowych środków z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”).

Na podstawie oceny i wyboru operacji dokonanych przez Radę Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” wykazano, iż nie było wniosków o przyznanie pomocy, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w *Informacji o naborze* oraz wniosków, w których nie wskazano adresu wnioskodawcy. Ponadto początkowo na posiedzeniu w dniu 20.03.2014 r. Rada LGD uznała 19 wniosków za zgodne z LSR, natomiast podczas ponownego posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji przeprowadzonego w dniu 18.07.2014 r. z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 2 wnioski zostały uznane za niezgodne z LSR oraz w konsekwencji niewybrane do dofinansowania. Podsumowując spośród 20 złożonych wniosków, łącznie 17 wniosków zostało wybranych do dofinansowania, a mianowicie:

- 2 wnioski w ramach naboru z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”,
- 7 wniosków w ramach naboru tematycznego dotyczącego realizacji wskaźnika: Liczba imprez mających szczególne znaczenie dla promocji obszaru „Na Śliwkowym Szlaku” z zakresu działania „Małe projekty”,
- 7 wniosków w ramach naboru tematycznego w ramach dodatkowych środków z zakresu „Małych projektów”,
- 1 wniosków w ramach naboru tematycznego w ramach dodatkowych środków z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi”,

Spółród 3 wniosków niewybranych do dofinansowania, 1 wniosek z zakresu naboru w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” nie mieścił się w wymaganym limicie środków określonym w *Informacji o naborze* (319 335 zł), natomiast 2 wnioski niewybrane na etapie ponownej oceny w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zostały uznane za niezgodne z LSR.

2. W naborze przeprowadzonym w terminie 23.06.2014 r. – 22.07.2014 r. do biura LGD wpłynęło łącznie 23 wnioski:

- 15 wniosków w ramach naboru z zakresu działania „Małe projekty”,
- 2 wnioski w ramach naboru z zakresu działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
- 6 wniosków w ramach naboru tematycznego w ramach dodatkowych środków z zakresu działania „Małe projekty”,

Na podstawie oceny i wyboru operacji dokonanych przez Radę Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” wykazano, iż nie było wniosków o przyznanie pomocy, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w *Informacji o naborze* oraz

wniosków, w których nie wskazano adresu wnioskodawcy, a także wniosków, które zostały uznane za niezgodne z LSR. Spośród 23 złożonych wniosków, łącznie 20 wniosków zostało wybranych do dofinansowania, a mianowicie:

- 12 wniosków w ramach naboru zwykłego z zakresu działania „Małe projekty” (w tym wniosek znajdujący się na ostatniej pozycji „Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach (...) według liczby uzyskanych punktów” nie mieści się w limicie środków określonych w informacji o naborze i zostanie rozpatrzony, gdy w ramach tego limitu będzie możliwe przyznanie pomocy na operacje. Zakwalifikowanie w/w wniosku możliwe było ze względu na związaną z organizacją naboru końcowego możliwością wybrania wniosków do kwoty 120 % limitu środków określonych w *Informacji o naborze* (352 876,95 zł).
- 2 wnioski w ramach naboru zwykłego z zakresu działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
- 6 wniosków w ramach naboru tematycznego w ramach dodatkowych środków z zakresu działania „Małe projekty”,

Spośród 3 wniosków niewybranych do dofinansowania wszystkie wnioski nie mieściły się w wymaganym limicie środków określonym w *Informacji o naborze* (352 876,95 zł), a także 1 wniosek nie mieścił się w wymaganym minimum 60% punktów.

3. W naborze przeprowadzonym w terminie 28.04. 2014 r. – 11.08.2014 r. r. do biura LGD wpłynął 1 wniosek w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Na podstawie oceny i wyboru operacji dokonanych przez Radę Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” wykazano, iż wniosek został złożony prawidłowo, a mianowicie został złożony w miejscu i terminie wskazanym w *Informacji o naborze*, a także poprawnie został wskazany adres wnioskodawcy. Wniosek został także uznany za zgodny z LSR, a także został wybrany do dofinansowania.
4. W naborze tematycznym w ramach dodatkowych środków przeprowadzonym w terminie 25.08. 2014 r. – 08.09.2014 r. r. do biura LGD wpłynęły 3 wnioski w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Na podstawie oceny i wyboru operacji dokonanych przez Radę Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” wykazano, iż nie było wniosków o przyznanie pomocy, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w *Informacji o naborze* oraz wniosków, w których nie wskazano adresu wnioskodawcy, a także wniosków, które zostały uznane za niezgodne z LSR. Spośród 3 złożonych wniosków, 2 wnioski zostały wybrane do dofinansowania. Wniosek niewybrany do dofinansowania nie mieścił się w wymaganym limicie środków określony w *Informacji o naborze* (155 735,50 zł), a także nie mieścił się w wymaganym minimum 60% punktów.



**W ocenie jakościowej** naborów przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w 2014 roku należy podkreślić, iż wybrane do dofinansowania projekty wpisują się w realizację przedsięwzięć określonych w LSR, co jednoznacznie wiąże się z osiągnięciem celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Jak wykazuje ankieta do Ewaluacji Własnej w przeprowadzonych naborach dominuje ilość wniosków złożonych w ramach działania „Małe projekty”. Z kolei analiza obecnego stanu realizacji „Małych projektów” pokazuje, iż najczęściej jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne podejmują działania finansowane ze środków unijnych.

Sporą grupę wśród beneficjentów „małych projektów” stanowią również osoby fizyczne, rzadziej zaś przedsiębiorcy. Zakres tematyczny złożonych projektów pozwala przypuszczać, iż ich realizacja wpłynie pozytywnie na osiągnięcie zamierzonych celów (ogólnych i szczegółowych).

Poniżej przedstawiono ilościowe zestawienie małych projektów, na które została przyznana pomoc finansowa podmiotom innym niż sektora finansów publicznych w stosunku do liczby wszystkich małych projektów, na które została przyznana pomoc finansowa w ramach LSR w poszczególnych latach wdrażania Programu Leader:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Łączna liczba Małych projektów	13	20	17	15	33	30
Liczba projektów bez sektora finansów publicznych	4	8	7	6	9	12
% udział projektów z poza sektora finansów publicznych w liczbie małych projektów	30,77 %	40 %	41,18%	40%	27,27%	40%

#### 4. OCENA OTOCZENIA (SZANS I ZAGROŻENÍ)

Przyjęta w Lokalnej Strategii Rozwoju „Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku” analiza SWOT obszaru działania LGD od momentu jej przygotowania jest nadal aktualna w jej zasadniczych zakresach. Określone w analizie SWOT mocne i słabe strony obszaru LGD pozostają nadal niezmiennie jako czynniki wpływające bezpośrednio na potencjalne możliwości rozwoju lub w przypadku słabych stron mogą być czynnikiem osłabiającym tenże rozwój. Mocne strony obszaru to LOKALIZACJA, WALORY PRZYRODNICZE, TRADYCJA, KULTURA I DZIEDZICTWO oraz PRĘŻNA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA. Natomiast do słabych stron zaliczone zostały PORTENCJAŁ GOSPODARCZY I ROLNICZY, TURYSTYKA, EKOLOGIA ORAZ WSPÓŁPRACA, AKTYWNOŚĆ.

Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji szczególny nacisk położył na ocenę szans i zagrożeń ujętych w analizie SWOT.

Jako szanse zostały wskazane: fundusze unijne, wzrost cen płodów rolnych, moda na zdrową żywność, moda na lokalne specjalności, rozwój dróg i komunikacji, które spowodują możliwość mieszkania tutaj i pracy gdzieś dalej, rozwój turystyki weekendowej, powroty z zagranicy.

W ocenie Zespołu tak określone szanse są sformułowane w sposób prawidłowy i powinny być możliwie najlepiej wykorzystane.

Do zagrożeń zaliczone zostały: wzrost cen energii, odpływ młodzieży z terenów wiejskich, wyjazdy za granice na stałe, dekonunktura na rynku, złe prawo. Należy tutaj także zaznaczyć, że w zakresie zagrożeń ujętych w analizie SWOT mogą pojawić się inne dodatkowe zagrożenia, jak np. występujące ostatnio na naszym obszarze klęski żywiołowe (powodzie i osuwiska), które znacząco mogą wpłynąć negatywnie na kondycję samorządów, przedsiębiorców, rolników i innych w zakresie planowanych inwestycji, zadań, przedsięwzięć.

Analiza SWOT jako analiza stanu wyjściowego ma swoje przełożenie na cele ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju. W odniesieniu do stanu obecnego (dzisiaj i tutaj) oraz do stanu przyszłego (jutro i tam) należy się skupić na podjęciu działań, które pozwolą wzmocnić pozytywne strony rzeczywistości i osłabić negatywne strony rzeczywistości, a także wykorzystać pozytywne możliwości tkwiące w otoczeniu.

## 5. PRZEGLĄD PROCEDUR

W zakresie działalności administracyjnej biura LGD, Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji otrzymał informację, iż biuro działa sprawnie, obecny stan kadrowy jest wystarczający pod względem merytorycznym i osobowym do zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD.

W zakresie funkcjonowania LGD, biorąc pod uwagę kryterium zgodności z obowiązującym prawem, podstawowe dokumenty: Statut Stowarzyszenia, Regulamin Walnego Zebrania, Regulamin Zarządu, Regulamin Komisji Rewizyjnej, Regulamin Rady LGD - podlegają ciągłej weryfikacji i ocenie podczas pracy tych organów.

Procedury związane z naborem projektów (Procedura naboru i wyboru operacji) zapewniają w sposób jasny i dokładny ocenę złożonych wniosków.

Na obecnym etapie działania przyjęte do realizacji następują w sposób prawidłowy zgodnie z założonym harmonogramem.

## 6. PRZEGLĄD WSKAŹNIKÓW

Szczegółowej analizie poddano wszystkie wskaźniki zapisane w LSR – oddziaływania, rezultatu oraz produktu.

Zespół zobligował pracowników biura do przygotowania stosownej dokumentacji, na podstawie której dokonano poniższego zestawienia:

Wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR:

Cel ogólny	Wskaźniki oddziaływania	Stan początkowy	Stan na dzień 31.12.2012	Stan docelowy	Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Stan początkowy	Stan na dzień 31.12.2012	Stan docelowy	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Stan na dzień 31.12.2012	Stan docelowy
<b>Cel ogólny nr 1</b> Wzmocnienie kapitału społecznego, poprawa samoorganizacji mieszkańców i lepsze zarządzanie zasobami na poziomie obszaru	<u>Wskaźnik oddziaływania nr 1</u>  Wzrost liczby organizacji pozarządowych na obszarze LGD	41	60	45	<u>Cel szczegółowy 1.1</u>  Edukacja i rozwój lokalnej społeczności oraz wsparcie przedsiębiorczych, innowacyjnych i ekologicznych postaw mieszkańców	<u>Wskaźnik rezultatu nr 1</u>  Liczba uczestników, którzy podwyższyli umiejętności dzięki wzięciu udziału w szkoleniach/ warsztatach	0	1 700	600	<u>Przedsięwzięcie nr 1.1.1</u>  Aktywna i przedsiębiorcza społeczność Śliwkowego Szlaku	<u>Wskaźnik produktu nr 1</u>  Liczba szkoleń, warsztatów i innych inicjatyw edukacyjnych podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców	93	20
						<u>Wskaźnik rezultatu nr 1</u>  Liczba nowych miejsc pracy powstałych bezpośrednio dzięki wsparciu z Leadera	0	3	3		<u>Wskaźnik produktu nr 2</u>  Liczba nowych lub zmodernizowanych działalności gospodarczych przedsiębiorców i rolników	1	1



					<p><u>Cel szczegółowy I.ŚI</u></p> <p>Wspieranie mieszkańców oraz organizacje pozarządowe w komercjalizacji i produktów lokalnych</p>	<p><u>Wskaźnik rezultatu nr I.ŚI</u></p> <p>Liczba uczestników przedsięwzięć (mieszkańców, turystów, członków organizacji pozarządowych) oraz powstałych miejsc pracy związanych z komercjalizacją produktów lokalnych</p>	0	11 745	150	<p><u>Przedsięwzięcie nr I.ŚI</u></p> <p>Produkty Śliwkowego Szlaku - wizytówką regionu</p>	<p><u>Wskaźnik produktu nr I.ŚI</u></p> <p>Liczba zorganizowanych szkoleń, konferencji, targów, jarmarków, punktów wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych, opracowań mających na celu komercjalizacją produktów lokalnych</p>	12	12
<p>Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych i tradycji</p>	<p><u>Wskaźnik oddziaływania nr 1</u></p> <p>Wzrost liczby turystów korzystających z noclegów na obszarze LGD co najmniej o 3 % w stosunku do</p>	31872	32700	32828	<p><u>Cel szczegółowy nr 2.1</u></p> <p>Poprawa infrastruktury społecznej oraz turystyczno – rekreacyjnej</p>	<p><u>Wskaźnik rezultatu nr 1</u></p> <p>Liczba osób korzystających z nowej, zmodernizowanej / wyposażonej infrastruktury społecznej, turystycznej i rekreacyjnej</p>	0	68 329	1600	<p><u>Przedsięwzięcie nr 2.1.1</u></p> <p>Zdrowy, gościnny i atrakcyjny Śliwkowy Szlak</p>	<p><u>Wskaźnik produktu nr 1</u></p> <p>Liczba zmodernizowanej / wyposażonej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej</p>	46	12
											<p><u>Wskaźnik produktu nr 2</u></p> <p>Liczba zmodernizowanej / wyposażonej infrastruktury społecznej</p>	15	5

	2009 r					<u>Wskaźnik rezultatu nr 1</u>  <b>Liczba odbiorców materiałów promocyjnych i informacyjnych o obszarze LGD</b>	0	32 700	6000		<u>Wskaźnik produktu nr 1</u>  <b>Liczba wydawnictw, portali i opracowań dotyczących obszaru</b>	40	12
				<u>Cel szczegółowy nr 2.2</u>  <b>Rozwój rekreacji, turystyki, agroturystyki i ekoturystyki oraz efektywna promocja obszaru i produktów regionalnych</b>	<u>Wskaźnik rezultatu nr 2</u>  <b>Liczba uczestników / odbiorców inicjatyw podjętych w zakresie promocji (m.in. kreowania produktu lokalnego)</b>	0	89 684	300	<u>Przedsięwzięcie nr 2.2.1</u>  <b>Rozwój i promocja Obszaru Śliwkowego Szlaku</b>	<u>Wskaźnik produktu nr 2</u>  <b>Liczba imprez mających szczególne znaczenie dla promocji obszaru „Na Śliwkowym Szlaku”</b>	56	35	

					<p><u>Cel szczegółowy II.ŚI</u></p> <p><b>Budowa infrastruktury do komercjalizacji i produktów lokalnych w powiązaniu z ideą społeczeństwa obywatelskiego</b></p>	<p><u>Wskaźnik rezultatu nr II.ŚI</u></p> <p><b>Liczba osób oraz organizacji pozarządowych korzystających z nowej/zmodernizowanej infrastruktury publicznej związanej z komercjalizacją produktów lokalnych</b></p>	0	0	350	<p><u>Przedsięwzięcie nr II.ŚI</u></p> <p><b>Śliwkowe Miejsca Różności</b></p>	<p><u>Wskaźnik produktu nr I.ŚI</u></p> <p><b>Liczba nowej/zmodernizowanej infrastruktury publicznej służącej komercjalizacji produktów lokalnych</b></p>	0	7
--	--	--	--	--	---	---	---	---	-----	--	---	---	---

## 7. OCENA REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO LGD

Oceny realizacji planu rzeczowego LGD dokonuje się na podstawie wskaźników zapisanych w planie rzeczowo-finansowym oraz % realizacji budżetu. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia merytorycznego wykonania planu rzeczowego LGD są gromadzone przez pracowników Stowarzyszenia.

W odniesieniu do pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora biura LGD sprawozdań finansowych za 2014 rok, Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji stwierdza poprawność wykonania planu rzeczowo – finansowego LGD w 2014 roku.



## 8. OCENA POSTRZEGANIA LGD W ŚRODOWISKU (ODDZIAŁYWANIE)

Postrzeganie Lokalnej Grupy Działania „Na Śliwkowym Szlaku” przez środowisko lokalne: mieszkańców, instytucje, organizacje i przedsiębiorczość, a także jawności i demokratyczności jest okresowo monitorowane. Elementami badania oceny LGD na obszarze działania są:

- Analiza prasy lokalnej i regionalnej
- Analiza korespondencji listownej przychodzącej do LGD
- Analiza korespondencji elektronicznej (poczty mailowej)
- Analiza wypowiedzi na forum na stronie internetowej
- Analiza ankiet oceniających pracę Biura LGD *(w załączeniu do LSR)*

Ponadto na stronie internetowej Stowarzyszenia znajduje się Karta projektu pozwalająca mieszkańcom zgłaszać nowe pomysły na rozwój obszaru. Na podstawie materiałów archiwizowanych przez biuro LGD ( m.in. prasa, korespondencja listowna, elektroniczna). Podsumowano, iż LGD jest coraz lepiej postrzegana wśród społeczności lokalnej, mieszkańcy posiadają odpowiednią wiedzę na temat funkcjonowania oraz specyfiki Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”.

## 9. PRZEGLĄD KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Na podstawie wniosków z posiedzeń Rady oraz wskazań Zarządu Stowarzyszenia zapisy kryteriów wyboru operacji podlegają aktualizacji. W 2014 roku podczas Zebrania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w Lokalnej Strategii Rozwoju uszczegółowiono nazwy poszczególnych dokumentów dotyczących oceny oraz wyboru operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Dokonana zmiana miała na celu uporządkowanie dokumentów, a także związana była z koniecznością jasnego określenia stosownej dokumentacji odnoszącej się do konkretnego naboru (tj. nabór otwarty, nabór tematyczny oraz nabór tematyczny dotyczący przedsięwzięcia „Rozwój i promocja Obszaru Śliwkowego Szlaku oraz wskaźnika „Liczba imprez mających szczególne znaczenie dla promocji obszaru „Na Śliwkowym Szlaku”.

Podpisy Członków Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji

1. Michał Winiarski .....

2. Katarzyna Jasnos.....

3. Jarosław Gurgul.....

4. Renata Polek.....

5. Helena Święch .....

6. Wiesława Liszka .....